CRONOGRAMA SEMANAL: EL JUEGO DEL AHORCADO

Este cronograma está detallado semana a semana para un seguimiento más claro y preciso del progreso del proyecto.

Semana 1

Actividad	Estado
Selección de un diagrama y problema	
Creación de repositorio en GitHub	
Elaboración de diagramas de flujo	

Unidad: Fundamentos y Diseño Tiempo estimado: 2-3 días Estado: V Finalizada

Semana 2

Actividad	Estado
Definición de funcionalidades	
Integración de temas	

Unidad: Desarrollo y Estructuras Lógicas

Tiempo estimado: 2-3 días Estado: ✓ Finalizada

Semana 3

Actividad	Estado
Incorporación de estructuras lógicas	
Diseño de la interfaz de usuario	

Unidad: Funcionalidades Adicionales

Tiempo estimado: 2-3 días Estado: ✓ Finalizada

Semana 4

Actividad	Estado
Implementación de la Ley de Hick y Gestalt	
Aplicación de atención y memoria	

Unidad: Implementación Final y Pruebas

Tiempo estimado: 2-3 días Estado: ✓ Finalizada

Semana 5-8

Actividad	Estado
Presentación de información relevante	
Modelos de toma de decisiones	
Integración y finalización del proyecto	

Unidad: Implementación Final y Pruebas

Tiempo estimado: 2-3 días Estado: ✓ Finalizada

Leyenda Visual